

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 56f1b66саса266fa46сb6bb03cdfa2f3
 Владелец: Ягудина Галия Рафаиловна
 дата подписи: 11.12.24 10:35
 Действителен с 2024-05-22 по 2025-08-15

Приложение к приказу
 №117/1 от 03.10.2024

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Большечирклейская средняя школа муниципального образования «Николаевский район» в 2025 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Меры, направленные на формирование системы работы с образовательными организациями по повышению качества общего образования		
1.1.	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников общеобразовательных организаций по вопросам изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстративных версий 2025 года, критериев оценивания экзаменационных работ, рассмотрения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения ГИА.	Октябрь 2024 года – апрель 2025 года	МБОУ Большечирклейская СШ
1.2.	Организация стажировок учителей-предметников общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА на базе общеобразовательных организаций с лучшими результатами ГИА	Октябрь 2024 года – март 2025 года	МБОУ Большечирклейская СШ
1.3.	Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с высоким уровнем учебных достижений, одарёнными детьми) по изучению отдельных предметов и подготовке к ГИА	октябрь 2024 года - апрель 2025 года	МБОУ Большечирклейская СШ
1.4.	Диагностика учебных достижений по учебному предмету с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускных классов	Ноябрь 2024 года – март 2025 года	МБОУ Большечирклейская СШ
1.5.	Организация и проведение тренировочного диагностического тестирования (далее – ТДТ) обучающихся выпускных классов	Ноябрь 2024 года – март 2025 года	МБОУ Большечирклейская СШ
2	Нормативное правовое обеспечение ГИА		
2.1	Формирование региональной нормативной правовой базы в соответствии с федеральными нормативными правовыми документами, регламентирующими порядок проведения ГИА в 2025 году		
2.1.1	Издание нормативных правовых актов об организации и проведении ГИА на территории Ульяновской области в 2025 году	В течение 2024-2025 учебного года	МБОУ Большечирклейская СШ

2.1.2	Приказ Управления «Об утверждении Комплексного плана-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области в 2025 году»	Октябрь 2024 года	МБОУ Большечирклейская СШ
2.2	Подготовка инструктивно-методических материалов и методических писем об особенностях организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году		
2.2.1	О порядке приёма заявлений на участие в ГИА в 2025 году	Октябрь 2024 года	МБОУ Большечирклейская СШ
2.2.2	О порядке формирования предложений в состав руководителей, организаторов, технических специалистов пунктов проведения экзаменов, ассистентов, оказывающих техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья	Ноябрь 2024 года	МБОУ Большечирклейская СШ
2.2.3	Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2024-2025 учебном году	Ноябрь 2024 года	МБОУ Большечирклейская СШ
2.2.4	Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 2024-2025 учебном году	Декабрь 2024 года	МБОУ Большечирклейская СШ
2.2.5	О порядке привлечения работников к организации и проведению ГИА в 2025 году	Январь 2025 года	МБОУ Большечирклейская СШ
3.	Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА		
3.1	Участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ППЭ и руководителями ОО, на базе которых созданы ППЭ по вопросам организации и проведения ГИА в ППЭ	Январь 2025 года	МБОУ Большечирклейская СШ
3.2	Участие в семинар-совещании в режиме видеоконференцсвязи с членами ГЭК по вопросам профилактики нарушений порядка проведения ГИА при организации и проведении экзаменов в ППЭ	Февраль 2025 года	МБОУ Большечирклейская СШ
3.3	Участие в выездном совещании с руководителями ППЭ и руководителями ОО с целью изучения опыта организации работы ППЭ, в том числе по предупреждению	Апрель 2025 года	МБОУ Большечирклейская СШ

	нарушений Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 на базе ППЭ, продемонстрировавшего высокий уровень организации и проведения экзаменов, с прохождением тестирования по теме: «Профилактика нарушений Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11»		
3.4	Участие в обучении муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов, обеспечивающих формирование и ведение РИС, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	1 раз в месяц (четвертый четверг месяца)	МБОУ Большечирклейская СШ
3.5	Организация и проведение обучения с последующим тестированием: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья	Апрель - май 2025 года	МБОУ Большечирклейская СШ
4	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
4.1	Формирование региональной организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2025 году		
4.1.1	Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников ОО	До 10 октября 2024 года	МБОУ Большечирклейская СШ
4.1.2	Определение организационно-технологической схемы проведения итогового сочинения (изложения)	До 05 ноября 2024 года	МБОУ Большечирклейская СШ
4.1.3	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся, выпускников СПО, - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2024 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	До 01 декабря 2024 года	МБОУ Большечирклейская СШ
4.1.4	Сбор и внесение в РИС сведений о: - членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых электронных подписей; - выпускниках 11 (12) классов текущего учебного года; - выпускниках 9 классов; - ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА- 11; - ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-9;	До 20 ноября 2024 года До 20 ноября 2024 года До 20 февраля 2025 года До 20 ноября 2024 года До 20 февраля 2025 года	МБОУ Большечирклейская СШ

<ul style="list-style-type: none"> - участниках итогового сочинения (изложения) и их распределении по ППЭ - участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА-11, форме прохождения ГИА-11; - отнесении участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья; - отнесении участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья; - работниках ППЭ, членах Государственной экзаменационной комиссии, которым не предполагается выдача электронно-цифровых подписей; - общественных наблюдателей; - допуске к ГИА; - членах предметных комиссии; - заказе экзаменационных материалов - распределении участников ГИА и работников по ППЭ; - распределении общественных наблюдателей по ППЭ; - распределении полученных экзаменационных материалов по ППЭ (ГИА-11); - автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ, - нарушениях, выявленных общественными наблюдателями при проведении экзамена; - завершении сканирования бланков участников ГИА-11, 	<p>До 20 ноября 2024 года До 05 февраля 2025 года</p> <p>За две недели до проведения</p> <p>В течение 2 дней после получения сведений</p> <p>В соответствии с установленными</p> <p>Рособрнадзором сроками</p> <p>За 1 день до экзамена</p> <p>В течение 2 дней со дня принятия решения ОО</p> <p>В соответствии с установленными</p> <p>Рособрнадзором сроками</p> <p>В соответствии с установленными</p> <p>Рособрнадзором сроками</p> <p>В соответствии с установленными</p> <p>Рособрнадзором сроками</p> <p>Не позднее чем за 1 календарный день до экзамена</p> <p>Не позднее чем за 1 календарный день до экзамена</p> <p>Не позднее чем за 1 календарный день до экзамена (15:00 по местному времени)</p> <p>Не позднее 3 календарных дней со дня завершения экзамена</p> <p>В день проведения экзамена (не позднее 24:00 по местному времени)</p>	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - результатах обработки итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку; - результатах обработки экзаменационных работ; - поданных участниками ГИА апелляциях; - результатах рассмотрения апелляций о нарушении порядка проведения ГИА - результатах рассмотрения апелляций о несогласии выставленными баллами ГИА 	<p>Для первых 2-х сроков - не более 12 календарных дней с даты проведения, следующие сроки- не позднее чем через 8 календарных дней</p> <p>В соответствии с графиком, утвержденным Рособрнадзором</p> <p>В течение 1 календарного дня со дня поступления</p> <p>Не позднее 3 рабочих дней с момента поступления апелляций в апелляционную комиссию</p> <p>Не позднее 5 рабочих дней с момента поступления апелляций в апелляционную комиссию</p>	
4.1.5	Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, и маршрутных листов доставки членов ГЭК в РЦОИ, в ППЭ и обратно	Февраль – май 2025 года	МБОУ Большечирклейская СШ
4.1.6	Организация и проведение пробных экзаменов: <ul style="list-style-type: none"> - для выпускников 9 классов - для выпускников 11 (12) классов и участников ЕГЭ в основные сроки 	Апрель - май 2025 года	МБОУ Большечирклейская СШ
4.1.7	Обеспечение межведомственного взаимодействия с: <ul style="list-style-type: none"> - Министерством здравоохранения Ульяновской области; - ПАО «Ульяновскэнерго»; - ПАО «УльяновскВодоканал» - ОГУ «Управление делами Ульяновской области»; - УМВД России по Ульяновской области; - Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ульяновской области 	В течение 2024 - 2025 учебного года	МБОУ Большечирклейская СШ

4.1.8	<p>Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание ППЭ на дому и в лечебно-оздоровительных учреждениях при наличии медицинских показаний; - обеспечение беспрепятственного доступа в аудитории ППЭ для участников ГИА с нарушениями опорно-двигательного аппарата; - обеспечение возможности выполнения письменной экзаменационной работы на компьютере для участников ГИА с дисфункцией речевого аппарата; - создание комиссии тифлопереводчиков для перевода экзаменационной работы участников ГИА с глубоким нарушением зрения (слепых) с шрифта Брайля на плоскопечатный шрифт; - подбор и обучение ассистентов из числа родителей (законных представителей) и специалистов учреждений социальной реабилитации для работы в аудиториях ППЭ; - обеспечение контроля наличия необходимых технических средств для участников ГИА с учётом их индивидуальных возможностей; - обеспечение права участников ГИА сдачи экзаменов в устной форме; - подготовка помещений в ППЭ необходимых для принятия пищи и медицинских препаратов и проведения необходимых лечебно-оздоровительных процедур 	В течение 2024 - 2025 учебного года	МБОУ Большечирклейская СШ
4.2	Организация работы регионального центра обработки информации		
4.2.1	Проведение мероприятий по развитию системы видеонаблюдения в ППЭ	В течение 2024 - 2025 учебного года	МБОУ Большечирклейская СШ
4.2.2	Обеспечение унифицированной кодировки образовательных организаций, участвующих в ГИА-9, гИА-11 в 2025 году	Ноябрь 2024 года	МБОУ Большечирклейская СШ
5	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11		
5.1	Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса	В течение 2024 - 2025 учебного года	МБОУ Большечирклейская СШ
5.2	Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ	Ноябрь 2024 года – май 2025 года	МБОУ Большечирклейская СШ
5.3	Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА	Ноябрь 2024 года – апрель 2025 года	МБОУ Большечирклейская СШ
5.4	Организация и проведение в режиме онлайн регионального родительского собрания родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 (12) классов	2024-2025 учебный год	МБОУ Большечирклейская СШ

5.5	Разработка памяток для участников ГИА, в том числе по вопросам заявленных ими учебных предметов, сроков проведения экзаменов, мест дислокации ППЭ, способов доставки в ППЭ	Январь - май 202 года	МБОУ Большечирклейская СШ
5.6	Организация и проведение пробного ЕГЭ для родителей (законных представителей), представителей средств массовой информации.	Февраль – март 2025 года	МБОУ Большечирклейская СШ
6	Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		
6.1	Обеспечение контроля деятельности ОО по проведению информационно-разъяснительной работы: - мониторинг сайтов ОО; - анализ деятельности ОО по проведению классных часов и родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-2025	Октябрь 2024 года – май 2025 года	МБОУ Большечирклейская СШ
6.2	Организация мониторинга наличия документов, удостоверяющих личность (паспортов) у выпускников 9, 11(12) классов	До 1 февраля 2025 года	МБОУ Большечирклейская СШ
6.3	Проведение онлайн-совещания: публичные отчёты о готовности ППЭ к основным срокам проведения ГИА	Апрель 2025 года	МБОУ Большечирклейская СШ
7	Информационное сопровождение мероприятий по оценке качества общего образования		
7.1	Размещение на официальных сайтах Управления (https://nikruo.profiedu.ru), ОО информации по вопросам проведения мероприятий по оценке качества общего образования. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к мероприятиям по оценке качества общего образования.	В течение 2024 - 2025 учебного года	МБОУ Большечирклейская СШ
7.2	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения мероприятий по оценке качества общего образования, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам	В течение 2024 - 2025 учебного года	МБОУ Большечирклейская СШ
7.3	Организация и проведения совещаний с руководителями ОО по вопросу организации участия обучающихся в мероприятиях по оценке качества общего образования	В течение 2024 - 2025 учебного года	МБОУ Большечирклейская СШ
8	Нормативно-правовое, инструктивно-методическое сопровождение мероприятий по оценке качества общего образования		
8.1	Издание приказов о составах комиссии, назначению муниципальных и школьных координаторов, организаторов в аудиториях, общественных наблюдателей, регламенте проведения мероприятий по оценке качества общего образования	в соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования	МБОУ Большечирклейская СШ

8.2	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки участников образовательных отношений к мероприятиям по оценке качества общего образования	В течение 2024 - 2025 учебного года	МБОУ Большечирклейская СШ
9	Организационно-технологическое обеспечение мероприятий по оценке качества общего образования		
9.1	Координация работ по проведению мероприятий по оценке качества общего образования	В период проведения мероприятий по оценке качества общего образования	МБОУ Большечирклейская СШ
9.2	Обеспечение своевременного внесения необходимых сведений в государственную информационную систему «Федеральная информационная система оценки качества образования» (далее – ГИС «ФИС ОКО») в рамках проведения мероприятий по оценке качества общего образования	в соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования	МБОУ Большечирклейская СШ
9.3	Обеспечение своевременной заполнения заявки на участие в мероприятиях по оценке качества общего образования	В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования	МБОУ Большечирклейская СШ
9.4	Получение результатов после завершения мероприятий по оценке качества общего образования в ГИС «ФИС ОКО»	В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования	МБОУ Большечирклейская СШ
10	Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому и организационно-технологическому обеспечению проведения тренировочного диагностического тестирования обучающихся выпускных классов		
10.1	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ТДТ обучающихся выпускных классов, структуре и содержанию демоверсий КИМ, срокам обработки и проверки работ участников ТДТ системе оценивания	В течение 2024 - 2025 учебного года	МБОУ Большечирклейская СШ
10.2	Организация и проведение ТДТ обучающихся выпускных классов	Ноябрь 2024 года — март 2025 года	МБОУ Большечирклейская СШ