

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации
муниципального образования

«Николаевский район»

Кузин С.А.

«31» января 2023 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в 2023 году на базе МОУ «Тёпловская СШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб.)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечание
1.	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»		Директор школы Ермолаева Н.И.	24.01.2023	
2.	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей		Директор школы Ермолаева Н.И.	10.02.2023	
3.	Разработка локальной сметы по ремонту помещений		Директор школы Ермолаева Н.И.	15.02.2023	
4.	Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование		Директор школы Ермолаева Н.И.	до 10.03.2023	
5.	Проведение конкурсных мероприятий/заключение договора на выполнение ремонтных работ в естественно-научной и технологической лабораториях		Директор школы Ермолаева Н.И.	до 01.05.2023	

6.	Контроль за выполнением ремонтных работ		Директор школы Ермолаева Н.И.	два раза в месяц	
7.	Создание на сайте общеобразовательной организации раздела «Центр «Точка роста»»		Учитель информатики	01.02.2023	
8.	Заключение договоров на закупку мебели		Директор школы Ермолаева Н.И.	до 01.05.2023	
9.	Заключение договоров на изготовление элементов брендинга: фирменный знак «Точка роста», информационная табличка (со знаком национального проекта «Образование» и гербом Министерства просвещения РФ), информационный стенд (для размещения в холле школы), навигационная табличка.		Директор школы Ермолаева Н.И.	до 01.05.2023	
10.	Оформление помещений в соответствии с методическими рекомендациями		Директор школы Ермолаева Н.И.	25.08.2023	
11.	Подготовка НПА		Директор школы Ермолаева Н.И.	25.08.2023	
12.	Внесение изменений в рабочие программы с учетом закупленного оборудования		Директор школы Ермолаева Н.И.	25.08.2023	
13.	Открытие Центра «Точка роста»		Директор школы Ермолаева Н.И.	15.09.2023	

Начальник Отдела образования и воспитания



Мурзаев В.В.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации
муниципального образования

«Николаевский район»

Кузин С.А.

«31» января 2023 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в 2023 году на базе МБОУ Большечирклеской СШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб.)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечание
1.	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»		Директор школы Биктимиров Т.К.	24.01.2023	
2.	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей		Директор школы Биктимиров Т.К.	10.02.2023	
3.	Разработка локальной сметы по ремонту помещений		Директор школы Биктимиров Т.К.	15.02.2023	
4.	Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование		Директор школы Биктимиров Т.К.	до 10.03.2023	
5.	Проведение конкурсных мероприятий/заключение договора на выполнение ремонтных работ в естественно-научной и технологической лабораториях		Директор школы Биктимиров Т.К.	до 01.05.2023	

6.	Контроль за выполнением ремонтных работ		Директор школы Биктимиров Т.К.	два раза в месяц	
7.	Создание на сайте общеобразовательной организации раздела «Центр «Точка роста»»		Учитель информатики	01.02.2023	
8.	Заключение договоров на закупку мебели		Директор школы Биктимиров Т.К.	до 01.05.2023	
9.	Заключение договоров на изготовление элементов брендинга: фирменный знак «Точка роста», информационная табличка (со знаком национального проекта «Образование» и гербом Министерства просвещения РФ), информационный стенд (для размещения в холле школы), навигационная табличка.		Директор школы Биктимиров Т.К.	до 01.05.2023	
10.	Оформление помещений в соответствии с методическими рекомендациями		Директор школы Биктимиров Т.К.	25.08.2023	
11.	Подготовка НПА		Директор школы Биктимиров Т.К.	25.08.2023	
12.	Внесение изменений в рабочие программы с учетом закупленного оборудования		Директор школы Биктимиров Т.К.	25.08.2023	
13.	Открытие Центра «Точка роста»		Директор школы Биктимиров Т.К.	15.09.2023	

Начальник Отдела образования и воспитания



Мурзаев В.В.