

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Большечирклейская средняя школа муниципального образования
«Николаевский район» Ульяновской области
МБОУ Большечирклейская СШ**

Приказ

22.11.2023

№267/2

с. Большой Чирклей

Об утверждении Дорожной карты по созданию и формированию в 2023 году центра образования естественно -научной направленности «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на базе МБОУ Большечирклейская Сш

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2021 года № ТВ-1913/02 «О направлении методических рекомендаций», распоряжений Министерства образования и воспитания Ульяновской области от 28.01.2022 года № 105-р «Об утверждении дизайн -проекта и зонирования центра образования естественно -научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году», и от 14.09.2022 года № 1898-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства образования и воспитания Ульяновской области от 14.12.2020 826-р «Об итогах отбора»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Утвердить Дорожную карту по созданию и формированию в 2023 году центра образования естественно - научной направленности «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на базе МБОУ Большечирклейская СШ (далее — центр образования «Точка роста») (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора школы



Г.Р. Ягудина

Дорожная карта по созданию и функционированию в 2023 году центра образования естественнонаучной направленности «Точки роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на базе МБОУ Большечирклейской СШ

п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок исполнения	Результат деятельности
Организационно-правовое обеспечение				
1.	Педагогический совет «О реализации федерального проекта «Современная школа»	Администрация	ноябрь	Протокол педагогического совета, фоторепортаж на сайте школы
2.	Рассмотрение методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных образовательных программ центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точки роста» и определение помещений школы	Администрация	Ноябрь	Приказ о зонировании центра образования «Точки роста» на базе школы, приказ об утверждении Дорожной карты по созданию и функционированию в 2023 году центра образования «Точка роста», копии приказов размещается на сайте школы
3.	Создание на официальном сайте центра образования «Точка роста»	Программист Субханкулов С.М.	до февраля 2023 года	На главной странице официального сайта разместить вкладку «Точка роста»

4.	Правовое обеспечение создания и функционирования центра образования «Точка роста» на базе школы: 1) издание приказа о создании центра образования «Точка роста»; 2) разработка и утверждение: - Положения о центре образования «Точка роста»; - должностных инструкций работников центра	Администрация	Ноябрь - январь	Нормативные документы, копии документов размещаются на сайте школы
----	--	---------------	-----------------	--

5.	Проведение ремонтных работ в помещениях центра образования «Точка роста», приведение кабинетов в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Администрация	Май-июль	Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения. Публикация информации на сайте школы о статусе ремонтных работ
6.	Получение, установка и настройка оборудования в соответствии с перечнем	Программист	Август сентябрь	Публикация на сайте
7.	Торжественное открытие центра образования «Точка роста»	Администрация	Сентябрь	Фоторепортажи, новости на сайте и в сми
8.	Организация приема обучающихся по программам дополнительного образования центра образования «Точка роста»	Заместитель директора по УВР	Сентябрь	Приказ, информация на сайт
9.	Утверждение расписания внеурочной деятельности в центре образования «Точка роста»	Заместитель директора по УВР	Сентябрь	Приказ, копия приказа на сайт

10.	Утверждения расписания мероприятий для развития общекультурных компетенций, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общности (центр образования «Точка роста» как организация общественного пространства)	Администрация	Сентябрь	Приказ, копия приказа на сайт
11.	Организация и проведение родительских собраний, экскурсий в рамках Дня открытых дверей центра образования «Точка роста»	Администрация	Октябрь декабрь	Фоторепортажи, новости на сайте и в сми
Методическое обеспечение работы центра образования «Точка роста»				
12.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов центра образования «Точка роста»	Заместитель директора по УВР	Февраль-июль	Получение удостоверений о повышении квалификации, новости на сайте школы
13.	Разработка и утверждение основных и дополнительных образовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами центра образования «Точка роста»	Администрация	Апрель - август	Утверждение рабочих программ, копии рабочих программ размещаются на сайте школы
14.	Формирование модели организации урочной и внеурочной деятельности в центре образования «Точка роста» в соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности	Заместитель директора по УВР	Август	Административная планерка

15.	Формирование модели организации работы центра образования «Точка роста» как Центра общественного пространства для развития общекультурных компетенций, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общности.	Администрация	Август	Административная планерка, разработка договоров о сетевом взаимодействии Размещение информации на сайте школы
16.	Включение вопросов деятельности центра образования «Точка роста» в планы школьных методических объединений	Заместитель директора по УВР	Август - декабрь	Протоколы ШМО
17.	Проведение педагогического совета «Центр образования «Точка роста» как фактор формирования и развития современных компетенций и навыков у обучающихся»	Администрация	Ноябрь	Протокол педагогического совета
18.	Формирование методической копилки центра образования «Точка роста» (сценарии открытых мероприятий, внеурочных занятий)	Старшая вожатая	Сентябрь — декабрь	Размещение материалов на сайте школы
Информационное сопровождение работы центра образования «Точка роста»				
19.	Размещение информации в новой вкладке на официальном сайте школы «Точка роста» о создании и функционировании центра	Заместитель директора по ВР	Март декабрь	Копии документов, фоторепортажи, новости
20.	Участие администрации школы, сотрудников в информационной кампании.	Администрация, педагоги	Март декабрь	Фоторепортажи, новости на сайте школы
21.	Реализация мероприятий медиа плана информационного сопровождения создания и функционирования центра образования «Точка роста»	Заместитель директора по УВР	Март декабрь	Фоторепортажи, новости на сайте школы
Мониторинговые мероприятия				

22.	Мониторинг эффективности деятельности центра образования «Точка роста» в соответствии с индикаторами и показателями реализации мероприятий по созданию и функционированию центра образования «Точка роста»	Заместитель директора по ВР.	Декабрь	Информация на сайт
23.	Мониторинг использования инфраструктуры центра образования «Точка роста» во внеурочной деятельности для развития общекультурных компетенций, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общности.	Заместитель директора по УВР	Декабрь	Информация на сайт
Информационно-аналитическая деятельность				
24.	Анализ работы центра образования «Точка роста» за 2023-2024 учебный год	Администрация	Май	Анализ на сайт школы
25.	Презентация отчета по итогам работы центра образования «Точка роста» за 2023-2024 учебный год в педагогическом и родительском сообществах	Администрация	Май	Фоторепортажи, новости на сайте школы